Rapport GanttProject

Projet : PInfo3

Début : 01/03/19

Fin: 08/06/19

Organisation:

Lien internet : http://

Description :

Date: 7 mars 2019 16:54:47

Liste des tâches			
Nom	Date de début	Resso	ources
Inception	01/03/19	29/03/19	
Document de vision	01/03/19	07/03/19	
Planning initial	01/03/19	07/03/19	
Use-cases	08/03/19	14/03/19	
Liste de requirements	15/03/19	22/03/19	
Modèle de classes	25/03/19	29/03/19	
Construction	01/04/19	17/05/19	
Structure du site	01/04/19	12/04/19	
Bandeau d'informations supérieur	01/04/19	05/04/19	
Bandeau d'informations inférieur	08/04/19	12/04/19	
Test de la structure	08/04/19	12/04/19	
Recherche et sélection	01/04/19	12/04/19	
Description d'un article	01/04/19	05/04/19	
Recherche d'un article	01/04/19	05/04/19	
Test de la recherche et de l'affichage	08/04/19	12/04/19	
Profils utilisateur	15/04/19	03/05/19	
Création d'un compte	15/04/19	19/04/19	
Interface de connexion	22/04/19	26/04/19	
Accès aux informations personnelles	22/04/19	26/04/19	
Tester les actions liées au profil	29/04/19	03/05/19	
Vente d'un article	06/05/19	17/05/19	
Poster une annonce	06/05/19	10/05/19	
Voir les offres d'achat	06/05/19	10/05/19	
Noter les utilisateurs	06/05/19	10/05/19	
Tester les étapes d'une vente	13/05/19	17/05/19	
Transition	20/05/19	07/06/19	
Déployer le système	20/05/19	24/05/19	

Déployer la base de données	20/05/19	24/05/19
Tester la qualité finale	27/05/19	07/06/19

Liste des Ressources

Nom

Rôle par défaut

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

